Prot. n. 0001441 anno 2024 del 28/03/2024

Conservatorio di Musica "F.
Cilea" di Reggio Calabria

Via Giuseppe Reale n. 1 - 89124 REGGIO DI CALABRIA (RC)
TEL. 0965 812223

CONTRATTO D’APPALTO

LAVORI PER

“Allestimento e arredo del nuovo auditorium del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, lavori edili e di
impiantistica del medesimo auditorium e lavori di manutenzione straordinaria dello stabile”.

DATI APPALTO
Codice unico di progetto (CUP) D33C23000280005
Codice Identificativo Gara (CIG) AOOFA7E744
Contratto A misura
Importo dei lavori  188.400,00 €
Costi della Sicurezza 1.600,00 €
di cui Costi della Manodopera  43.700,02 €
TOTALE APPALTO 190.000,00 €

Il Responsabile Unico del Procedimento

Prof.ssa Concetta Nicolosi

Il Progettista
ing. Domenico Condelli
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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA”
CONTRATTO D'APPALTO

“Allestimento e arredo del nuovo auditorium del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, lavori edili e di
impiantistica del medesimo auditorium e lavori di manutenzione straordinaria dello stabile”.

Protocollo n. 1441/E1 del 28/03/2024

Codice identificativo gara (CIG): AOOFA7E744
Codice Unico di Progetto (CUP): D33C23000280005

Totale appalto: 190.000,00 €
Costi della manodopera: 43.700,02 €
Costi della sicurezza: 1.600,00 €

L’anno Duemilaventiquattro il giorno 28 del mese di Marzo, presso gli Uffici del Conservatorio di Musica “F.
Cilea”, siti in via G. Reale n. 1 — 89123 Reggio di Calabria (RC),

TRA

- la Prof.ssa  CONCETTA NICOLOSI nata a CINQUEFRONDI il 16/11/1970, C.F.: NCLCCT70S56C710S, nella sua
qualita di legale rappresentante del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria (Cod. Fisc.
80007890801), a tale funzione nominata con decreto ministeriale del 08-04-2021. n. 337, che in copia si allega
al presente atto, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che
rappresenta e presso cui & domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente "stazione appaltante";

- il Sig. SANTO SURACE nato a REGGIO CALABRIA il 04/03/1969, in qualita di AMMINISTRATORE UNICO
dell'impresa SURACE COSTRUZIONI S.R.L., C.F.: 02792870806, partita I.V.A. 02792870806, con sede legale in
REGGIO CALABRIA, alla via CASA SAVOIA TRAVERSA PENSABENE N. 13, che nel prosieguo dell'atto verra
denominato semplicemente "appaltatore". i

PREMESSO CHE @

- con determinazione prot. n® 0003746 del 02/08/2023 , esecutivo a norma di legge, & stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e
contabilita afferente l'intervento di allestimento e arredo del nuovo auditorium del Conservatorio "F. Cilea" di
Reggio Calabria per un importo complessivo di 190.000,00 €, di cui 45.300,02 € per costi della manodopera e
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

- con successivo provvedimento prot. n. 0004483 del 28/09/2023 la stazione appaltante ha deliberato di
procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Prezzo piu basso.

- con provvedimento prot. n. 0000090 del 08/01/2024, I'appalto & stato aggiudicato in via definitiva all'impresa
SURACE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in REGGIO CALABRIA con il ribasso del 30,28 % sull'importo a base d'asta
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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA”

di € 144.699,98 pari ad € 43.815,15 e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € 144.584,85 e di €
1.600,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., cosi come si evince dal relativo verbale di gara;

- 'appaltatore con la sottoscrizione di codesto contratto dichiara di aver mantenuto i requisiti e le condizioni di
cui all’affidamento della gara e che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente
contratto.

Tutto cid premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa & parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati, concede
all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, I'appalto per l'esecuzione dei
lavori.

2. Aifinidella tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del
medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG): AOOFA7E744
- Codice Unico di Progetto (CUP): D33C23000280005

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, & fissato in €
146.184,85 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'ammontare di cui al comma 1 & cosi composto:
a. € 144.584,85 per lavori veri e propri, di cui:
1. €43.700,02 Costi della manodopera
b. € 1.600,00 Costi della sicurezza
3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto I'osservanza piena, assoluta
ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti
parte integrante del progetto posto a base di gara che I'appaltatore dichiara di conoscere.
4. Il contratto é stipulato interamente "a Misura", per cui si procedera alla contabilizzazione delle quantita
eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.
5. Il ribasso contrattuale sara applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che & parte
integrante del contratto. ﬁ

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono
riportati nella seguente tabella:
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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA”

i Importi in euro Incidenza
Categoria = =
Lavori Sicurezza del PSC Totale su Totale
LAVORI A MISURA
OG 2 | RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA Al SENSI o
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI 14459485 1600,00 1356 184,85 100,00%
CULTURALI E AMBIENTALI
Sommano a Misura 144 584,85 1 600,00 146 184,85 100,00%
Totale APPALTO 144 584,85 1600,00 146 184,85

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. Atuttigli effetti del presente contratto, |'appaltatore elegge domicilio in Reggio Calabria, presso Gallico, alla
via Casa Savoia Traversa Pensabene, n. 13.

2. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice
IBAN: IT3420306916326100000017736 acceso presso BANCA INTESA SAN PAOLO, agenzia di Reggio
Calabria (Via Miraglia).

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. Il termine di esecuzione dei lavori — come da art. 14 del capitolato speciale d’appalto— & pari a 60 giorni
naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. Per esigenze didattico — artistiche gia
ampiamente esplicitate - i locali oggetto d’appalto saranno resi disponibili tra il 24.06.2024 e il 27.06.2024.
Il mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, comporta I'applicazione delle penali
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille del’ammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

I3

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei
lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che
e inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. Se la sospensione & imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola
d’arte dell’opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali non vi & accordo tra le parti, si applica
I'articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici.

3. Fatta salva I'ipotesi del comma 2, la sospensione e disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate
le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Inosservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto,
s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti
previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei
lavori.
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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA”

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale
e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilita dei lavori e pagamenti

1. Aisensidell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, all'appaltatore & concessa un'anticipazione
pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto al netto del valore della permuta, da
corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che I'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di
acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a 60.000,00 €. A garanzia dell'osservanza delle
norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP emette il
certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque
entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

3. La contabilita dei lavori e effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere
dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto
per ciascuna lavorazione.

4. | costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che non é oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, & subordinato alla
presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato
degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettang,
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

9. Trascorsi i termini per I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cul
I'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha
facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

10. Considerato che I'appalto fa capo a diverse forme di finanziamento la contabilitd & eseguita mediante
I'elaborazione di distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri

economici, anche se sulla base di un solo contratto. ?4/

Art. 10 - Revisione dei prezzi
1. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali definite in

conformita all'art. 60 del codice dei contratti pubblici.

www.conservatoriocilea.it cilea.protocollo@gmail.com conservatoriocilea@pec.it

Via G. Reale, 1~ 89123 Reggio di Calabria - Tel. (+39) 0965 812223 - C.F. 80007890801 - Uff_eFatturaPA: UFUEIW

Pag.5



. //x}/il‘;}///Zf— ///// V ///z%loz%/{z P /é/é a,%l-/,'fkﬂ(//

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA”

. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura generale del
contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che
determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo
complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa., in relazione alle prestazioni
da eseguire in maniera prevalente.

. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione
elaborati dall'lSTAT e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale
istituzionale del medesimo istituto.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti di appalto possono essere modificati senza una
nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c) del
medesimo articolo, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e I'operazione
economica sottesa possano ritenersi inalterate

. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili
mediante nuova procedura di appalto.

. Si-applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del capitolato speciale d'appalto e, per
quanto non espressamente indicato, dal codice dei contratti pubblici.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato
ancorché ['atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo

termine.
. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

al comma 1 assuma carattere definitivo.

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui

Art. 13 - Modalita di soluzione delle controversie

. In accordo all'articolo 115 comma 4 del codice dei contratti pubblici (o art. 9 del DM n.49 del 07/03/2018)
le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se I'esecutore firma con riserva €
I'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica,
a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le
corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni
e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante
dovesse essere tenuta a shborsare. L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione
o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed
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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA”

indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a
pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

2. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili I'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo
bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 (Accordo bonario) del codice dei contratti pubblici.

3. Qualora non si stipuli I'accordo bonario di cui al comma 2, la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto & demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il contratto & stipulato.

4. La decisione dell'Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di
appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o pil delle seguenti condizioni:

a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo
120 del codice dei contratti pubblici;

b. con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui all’articolo 120,
comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con
riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al
medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c. 'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui
all'articolo 94, comma 1 del codice dei contratti pubblici, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura digara;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione

o dichiarazioni mendaci;
b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V Libro I del codice dei contratti pubblici.

3. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori
quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con
I'appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici.
All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con
atto scritto comunicato all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un
termine che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento
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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA”

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo
restando il pagamento delle penali.

. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5

sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione
finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore &
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

. L’allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attivitd demandate al direttore dei lavori e

all’organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della risoluzione del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo

sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in
caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore
i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante pud depositare cauzione in
conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le
modalita di cui all'articolo Riferimento articolo non trovato: Garanzie per la partecipazione, pari all'l per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter del codice dei contratti pubblici e

dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque
momento purché tenga indenne 'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni
relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso
di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi
o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato 11.14 al codice dei contratti
pubblici.

L'esercizio del diritto di recesso & manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i
quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo.
L'allegato 11.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione appaltante e gli
obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

Art. 15 - Gestione dei sinistri y
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta,

si applicano le disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

1. In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. I'appaltatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di
dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/08,
nonché le eventuali proposte integrative

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali
variazioni
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c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D. Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni
concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'appaltatore € obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D. Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del
2013, & stato acquisito il Documento unico di regolarita contributiva in data 27/03/2024, numero
INPS_3976525, Scadenza 18/06/2024 con cui il soggetto risulta regolare.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte
le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo
provvisorio; la stazione appaltante ha facolta di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

4. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici e in riferimento al Capitolo 3.1 Clausole
contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MITE n. 256 del 23 giugno 2022,
I'appaltatore & obbligato a rispettare gli obblighi qui elencati secondo requisiti e criteri dettagliati nel
capitolato speciale d'appalto:

- Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) &

adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del
cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.
L’appaltatore deve allegare, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a
presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di
coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha
partecipato ad attivita formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la
formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere,
svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verifichera la
rispondenza al criterio.

- L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici in conformita al criterio "3.1.2 Macchine

operatrici" secondo le disposizioni precisate al capitolato speciale d'appalto

In riferimento al criterio ambientale 3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti, I'aggiudicatario rispetta gli

obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto

In riferimento al criterio ambientale 3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili, I'aggiudicatario rispetta gli

obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto

- In riferimento al criterio ambientale 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata,

I'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto.
- In riferimento al criterio ambientale 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata, /
I'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto.

%)
(Zlaz2eah

Art. 17 - Subappalto

1. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

2. L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 1, & altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle
lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

3. llcontraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, O)

Pag
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quest'ultimo & responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

. L'affidatario & tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici.

. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici.

. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento

contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere
il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646 e s.m.i. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
I'importo del subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi
fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e
I'importo dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione & sanzionato
dall'articolo 21 della legge 13 settembre 2082, n. 646 - n.d.r..

. | soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi

nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del codice
dei contratti pubblici;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima

di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti
pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la

della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Almomento del deposito del contratto y
h

dichiarazione dicui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo
81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del

subappalto sia in termini prestazionali che economici. &

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del codice e cosi come stabilito ai documenti di gara le lavorazioni
di seguito elencate, oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di
ulteriore subappalto:

/T

2. /11T
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3. /111111

L’appaltatore dichiara di non subappaltare o affidare a cottimo ad altre imprese le lavorazioni relative alla
categoria OG2.

Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente articolo & consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione
dell'associazione in partecipazione quando I'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni
assunte in appalto
In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto
periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei contratti, I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;

c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

. Nel rispetto dell'articolo 53, comma 1 e del comma 4 del codice dei contratti pubblici, I'appaltatore ha

prestato apposita garanzia definitiva mediante assicurazione numero 0X00023463 in data 27/02/2024
rilasciata dalla societa REVO Insurance S.p.A. agenzia/filiale di FENICE UNDERWRITING - Paterno, per un
importo pari ad € 146.184,85.

. La garanzia di cui al comma 1 & svincolata secondo le modalita previste nel Capitolato speciale d'appalto e

Art. 117 comma 8 del codice dei contratti.

. Il pagamento del saldo residuo sara subordinato all’emissione del certificato di collaudo o della verifica di

conformita.

. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, |'appaltatore & obbligato ad assumere la

responsabilita di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

Art. 19 - Documenti contrattuali

Sono allegati al presente contratto:

a. il Capitolato Speciale d'appalto;
b. I'elenco dei prezzi unitari.

. Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti /)

documenti:
a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
b. il computo metrico estimativo;
c. il Cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato 1.7 del codice dei contratti pubblici;
d. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato
XV del D. Lgs. 81/08 quando previsto;

. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;

. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato
Speciale d'appalto.

-
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Art. 20 - Tracciabilita dei flussi finanziari

. L'appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del
contratto stesso.

. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente
bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori
I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale
ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del
presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

. Nelrispetto del D. Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia
secondo le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 22 - Normative di riferimento

. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel
Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/202023.

. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con
la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e
16 del D. Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma
16-ter, del D.Lgs.165/2001.

. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D. Lgs.

104/2010. /
Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione
e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro.

. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che ¢ a carico della Stazione appaltante.

. Aifini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e
s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

. L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D. Lgs. 196/2003 per I'utenza esterna, esposta per
esteso presso |'ufficio relazioni con il pubblico e presso I'ufficio contratti.

. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento & il Conservatorio di Musica “F.
Cilea” di Reggio Calabria con sede in via Giuseppe Reale, 1 —89123 — Reggio Calabria e che, relativamente
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agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento & la Prof.ssa Concetta Nicolosi.

Il legale rappresentante L amministratore unico dell’'impresa
SURACE COSTRUZIONI S.R.L.

Arch. Santo Surace

SURACE COSTRUZIONI sa..
P.1.. 02792870806

L AMMINISTRATORE
{Afch. Stnt urace)
‘ Qo AR O
{i.
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